
                                                                     
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
5.2 Investimentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

 Os investimentos serão separados por sistema de tratamento de esgoto sanitário. 

Conforme já descrito, a proposta para o município de Rio Claro é dividir o município em três 

grandes bacias de coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, sendo cada bacia 

composta por uma Estação de Tratamento de Esgoto, compreendendo assim três sistemas, 

sendo estes: 

 - Sistema do Jardim Conduta; 

 - Sistema do Jardim Flores; 

 - Sistema do Jardim Novo. 

 
 Ressalta-se que estes três sistemas estão situados fisicamente na sede do município de 

Rio Claro. Assim, também existem sistemas que compõem bairros isolados e distritos do 

município. Desta forma, tem-se ainda os seguintes locais que necessitam de investimentos em 

esgotamento sanitário: 

 - Distrito Ajapi; 

 - Distrito Ferraz; 

 - Distrito Batovi; 

 - Distrito Assistência; 

 - Bairro Alan Grei; 

 - Bairro Dom Bosco. 

 
 Na seqüência é apresentado os investimentos necessários para realização de melhorias 

no sistema de esgotamento sanitário do município de Rio Claro. 

 
5.2.1. Investimentos para o Sistema do Jardim Conduta 

 

 Conforme já descrito, para o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do 

Jardim Conduta, faz-se necessário executar coletores troncos na Vila Industrial I e na Vila 

Industrial II. Com esta obra, serão coletados os esgotos e serão encaminhados para a 

elevatória EEE Industrial, sendo, portanto, necessário a reforma e ampliação desta elevatória. 

Assim, devido ao aumento de coleta de esgoto sanitário, bem como devido ao crescimento 

populacional na área do sistema Jardim Conduta, faz-se necessário também ampliar a ETE 

existente, sendo recomendado mais um módulo de tratamento anaeróbio, 2 módulos de 
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tratamento aeróbio, um decantador lamenar e equipamentos para remoção de nutrientes de 

esgoto, passando a ETE possuir capacidade de tratamento igual a 213 L/s. 

 Assim, faz-se necessário os seguintes investimentos no Sistema do Jardim Conduta: 

 - implantar 2.050 metros de coletor tronco de diâmetro 200mm na Vila Industrial I; 

 - implantar 450 metros de coletor tronco de diâmetro 200mm, bem como 950 metros 

de coletor tronco de diâmetro 300mm na Vila Industrial II; 

 - reformar e ampliar a elevatória EEE Industrial; 

 - ampliar a ETE Conduta para capacidade de tratamento de 213 L/s. 

 
5.2.2. Investimentos para o Sistema do Jardim Flores 

 

 Conforme já descrito, para o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do 

Jardim Flores, faz-se necessário executar dois emissários, sendo um para coletar e afastar o 

esgoto gerado na sub-bacia 12 e o segundo para a sub-bacia 3. 

 Para o emissário da sub-bacia 12, está sendo previsto a execução de um comprimento 

total igual a 4.750 metros de emissário, sendo que o diâmetro varia de 400 a 600 mm. Assim, 

está sendo previsto que está obra seja implantada em duas etapas, sendo que a primeira etapa 

compreende em implantar 1.750 metros de diâmetro variando de 400 a 600mm e a segunda 

etapa composta em implantar 3.000 metros de diâmetro igual a 400mm. 

 Já para o emissário da sub-bacia 3 está sendo previsto a execução de um comprimento 

total igual a 1.986 metros de emissário com diâmetro igual a 400mm. 

 Além da implantação destes emissários, conforme já descrito, também faz-se 

necessário a construção de uma nova elevatória denominada EEE Boa Vista II, bem como a 

sua rede de recalque que possui comprimento total igual a 1.453 metros e diâmetro 200mm.  

 Para finalizar os investimentos no sistema do Jardim Flores, faz-se necessário reformar 

e ampliar a ETE Flores, sendo previsto substituir o tratamento preliminar por um outro, 

reformar o reator UASB (incluindo implantar um módulo de tratamento de gases deste reator) 

e construir mais uma unidade de tratamento aeróbio, fazendo com que a ETE possua 

capacidade de tratamento médio igual a 190 L/s. 

 Assim, faz-se necessário os seguintes investimentos no Sistema Jardim Flores: 

 - implantar 4.750 metros de emissário de diâmetro variando de 400 a 600 mm na sub-

bacia 12; 

 - implantar 1.986 metros de emissário de diâmetro igual a 400mm na sub-bacia 03; 
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 - construir a elevatória EEE Boa Vista II com respectiva linha de recalque que será 

composta por 1.453 metros de tubo de diâmetro 200mm; 

 - reformar e ampliar a ETE Flores. 

 
5.2.3. Investimentos para o Sistema do Jardim Novo 

 

 Conforme já descrito, para o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do 

Jardim Novo, faz-se necessário realizar a transposição de bacias. Assim, a ETE Palmeiras que 

atualmente está tratando o esgoto gerado na sub-bacia 5 (através de coletores por gravidade 

existentes) e a sub-bacia 4 (através da elevatória EEE Maria Cristina), passará a ser uma 

elevatória que recalcará o esgoto para a ETE a ser construída denominada Jardim Novo. 

 Destaca-se que também será necessário executar um coletor de diâmetro 300 mm que 

terá a função de encaminhar por gravidade o esgoto gerado na sub-bacia 4a (Bonsucesso), 

bem como também coletará ao longo do seu caminhamento o esgoto gerado na sub-bacia 4. 

Este coletor terá o destino final na elevatória EEE Maria Cristina, que será construída na sub-

bacia 4. Assim, será realizado uma linha de recalque que terá um comprimento igual a 1.052 

metros com diâmetro igual a 250 mm.  

 Também será necessário implantar na sub-bacia 5 uma elevatória denominada EEE 

Nova Rio Claro que terá a função de recalcar o esgoto gerado nesta sub-bacia até a ETE 

Palmeiras. O recalque desta elevatória será de diâmetro igual a 150 mm e terá um 

comprimento igual a 106 metros. Para o esgoto chegar até a elevatória EEE Nova Rio Claro, 

será necessário executar 458 metros de coletor tronco de diâmetro 300mm ao longo da sub-

bacia 5. 

 Como a ETE Palmeiras será transformada em uma estação elevatória, será construído 

uma linha de recalque de diâmetro igual a 400mm e extensão igual a 1.436 metros que 

recalcará o esgoto até o PV localizado no cruzamento da Av. Sete JP com a Rua Um JP. 

Assim, deste PV o esgoto será encaminhado por gravidade até o PV-249 situado no Jardim 

Novo, através de um emissário também de diâmetro 400mm a ser construído com 

comprimento total igual a 566 metros.  

 Além, destas sub-bacias que recalcarão esgoto através da nova elevatória a ser 

implantada no lugar da ETE Palmeiras, também será necessário transportar os esgotos 

gerados nas sub-bacias 7 e 11. Para tanto, será necessário implantar 21 km de interceptores e 

emissários ao longo da sub-bacia 7, vindo do Distrito Industrial até a ETE Jardim Novo, que 
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terá diâmetro variando de 300 a 800mm. Para coletar o esgoto na sub-bacia 11, será 

necessário executar interceptor de diâmetro igual a 400mm que terá comprimento igual a 

3.273 metros, sendo o seu destino final em uma elevatória. A linha de recalque desta 

elevatória terá diâmetro igual a 200 mm e comprimento igual a 1.141 metros. 

 Assim, a nova ETE a ser implantada será denominada ETE Jardimo Novo e terá a 

função de tratar o esgoto gerado nas sub-bacias 4, 4A, 5, 7 e 11. 

 Assim, faz-se necessário os seguintes investimentos no Sistema Jardim Novo: 

 - implantar 2.450 metros de interceptor de diâmetro 300mm, que terá a função de 

transportar o esgoto gerados nas sub-bacias 4A (Bomsucesso) e 4, por gravidade até a 

elevatória a ser construída que será denominada EEE Maria Cristina; 

 - construir a elevatória EEE Maria Cristina, bem como a sua linha de recalque que terá 

diâmetro igual a 250 mm e comprimento 1.052 metros, tendo a função de transportar o esgoto 

até a ETE Palmeiras; 

 - implantar 458 metros de coletor-tronco de diâmetro 300mm ao longo da sub-bacia 5 

que terá a função de transportar o esgoto por gravidade até a elevatória que será construída e 

será denominada EEE Nova Rio Claro; 

 - construir a elevatória EEE Nova Rio Claro, bem como a sua linha de recalque que 

terá diâmetro igual a 150mm e comprimento 106 metros, tendo a função de transportar o 

esgoto até a ETE Palmeiras; 

 - implantar o sistema de recalque na ETE Palmeiras, que terá uma linha de recalque de 

diâmetro igual a 400mm e comprimento 1.436 metros. Após esta linha de recalque será 

necessário construir 566 metros de emissário de esgoto de diâmetro 400 mm que operará por 

gravidade até a ETE Novo Mundo, que também será construída; 

 - implantar 21 km de interceptores e emissários ao longo da sub-bacia 7, vinda do 

Distrito Industrial até a ETE Jardim Novo, sendo que os diâmetros variam de 300 a 800mm e 

será operado por gravidade; 

 - implantar 3.273 metros de interceptor de diâmetro 400mm que terá a função de 

coletar e transportar o esgoto sanitário gerado na sub-bacia 11 até a elevatória que será 

construída; 

 - construir a elevatória da sub-bacia 11 que terá a função de recalcar o esgoto coletada 

na sub-bacia 11 até a ETE Jardim Novo; 

 - construção da ETE Jardim Novo que operará com vazão média a fim de plano igual a 
271,8 L/s.  
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 Destaca-se que foram realizados estudos preliminares para a habitação da área 

destinada à construção da ETE Jardim Novo, sendo constatado a ocorrência de artefatos 

arqueológicos líticos e cerâmicos, necessitando além da licença ambiental emitida pela 

CETESB, também da licença do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), conforme, portaria IPHAN 230, de 17/12/2002 fundamentada pela Lei Federal no 

3.924/61 e Portaria no 7, de 01/12/1988 (fls. 738/744). 

 Assim, conclui-se que para a execução prevista da construção da ETE Jardim Novo 

para o ano de 2014, fica condicionada as obtenções das licenças descritas. Destaca-se que 

todas as medidas cabíveis para a obtenção das referidas licenças já estão sendo 

providenciadas. 

 
5.2.4. Investimentos para o Distrito Ferraz 

 

 O Distrito de Ferraz possui vala de infiltração e até a presente data não possui 

regularização de outorga junto ao DAEE. Destaca-se que este tratamento necessita de reforma 

estrutural. Também existem problemas de água pluviais que escoam junto a este sistema de 

tratamento. Assim, faz-se necessário investir nas seguintes ações: 

 
 - realizar a outorga do sistema de tratamento (vala de infiltração); 

 - realizar a reforma do sistema de tratamento; 

 - implantar sistema de drenagem pluvial junta a estação de tratamento. 

 
5.2.5. Investimentos para o Distrito Batovi 

 

 Foi implantado recentemente uma ETE Compacta no Distrito de Batovi. Assim, faz-se 

necessário regularizar a documentação para obter a outorga do tratamento. 

 
5.2.6. Investimentos para o Distrito Assistência 

 

 O Distrito de Assistência está dividido em parte baixa e parte alta, sendo denominado 

Assistência Alta e Assistência Baixa. Nos dois setores existe uma fossa séptica 

individualizada. Está sendo recomendado que estes sistemas sejam desativados. Assim, tem-

se como objetivo transformar a ETE da Assistência Alta em uma elevatória de esgoto até a 
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ETE da Assistência Baixa, bem como implantar uma ETE compacta no lugar da fossa séptica 

existente na Assistência Baixa. 

 
5.2.7. Investimentos para o Distrito Ajapi 

 

 No Distrito de Ajapi existe um sistema de tratamento composto por lagoas do tipo 

sistema australiano. Assim, está sendo proposta diversas ações para melhorias neste sistema 

de tratamento, podendo destacar: 

 - implantar sistema de secagem do lodo da ETE; 

 - implantar aguapés no processo de tratamento da lagoa (já foi implantado); 

 - implantar sistema de tratamento preliminar, composto por um gradeamento  

- implantar sistema de medição na saída da ETE; 

 - readequar a estrutura viária de acesso a ETE; 

 
5.2.8. Investimentos para o Bairro Alan Grei 

 

 O bairro Alan Grei está isolado da sede do município, sendo, portanto recomendado a 

implantação de uma elevatória de esgoto que recalcará para a ETE do Distrito de Ajapi. 

Assim, para o esgoto chegar até a elevatória proposta deverá ser implantado coletor tronco no 

bairro Alan Grei, sendo composto por uma tubulação de diâmetro 200 mm e comprimento 

igual a 420 metros. 

 A elevatória a ser implantada no Bairro Alan Grei possuirá uma linha de recalque de 

diâmetro 100 mm e comprimento igual a 3.000 metros até a ETE do Distrito de Ajapi. 

 
 
5.2.9. Investimentos para o Bairro Dom Bosco 

 

 O bairro Dom Bosco não possui sistema de tratamento de esgoto, sendo recomendado 

a implantação de coletor tronco de diâmetro igual a 150mm e comprimento 600m, que será 

interligado ao coletor que será executado na sub-bacia 4 A (Bonsucesso) que será 

encaminhado a nova ETE do Jardim Novo. 
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5.2.10. Substituição das redes de esgoto sanitário 

 

 O município de Rio Claro possui aproximadamente 700km de rede de esgoto sanitário. 

Várias desta foram instaladas a muitos anos, estando portanto deterioradas. Desta forma, no 

presente trabalho está sendo previsto a substituição de  redes anualmente. 

 

5.2.11. Readequação dos Poços de Visitas 

 

 Conforme vistoria realizada em campo, foi constatada a existência de  poços de visitas 

que estão com os tampões enterrados na asfalto. Assim, faz-se necessário realizar uma 

avaliação para erguer estes  poços de visitas, visando facilitar as futuras manutenções que 

vierem a ser necessárias na rede de esgoto sanitário. 

 

5.2.12. Reforma dos Poços de Visitas que estão deteriorados 

 

 Conforme vistoria realizada em campo, foi estimado a existência de poços de visitas 

que estão deteriorados e precisam ser reformados, em virtude do tempo de implantação. 

Assim, faz-se necessário realizar os serviços de reforma destes  poços de visitas, visando 

facilitar as futuras manutenções que vierem a ser necessárias na rede de esgoto sanitário. 

 

5.2.13. Reforma da Elevatória de Esgoto 

 

Durante o decorrer do tempo as infra-estruturas físicas necessitam de manutenções. 

Assim, está sendo previsto orçamento para reformar a estrutura física das elevatórias de 

esgoto sanitário do município. 

 

5.2.14. Substituição e manutenção dos equipamentos e maquinários existentes 

 

 Todo equipamento e maquinário possuem uma vida útil. Assim, deve ser previsto ao 

longo dos vinte e cinco anos uma verba para que seja necessário investir na troca dos 

equipamentos eletro-mecânicos e da aquisição de novos maquinários para que sejam 

realizadas as manutenções que se fizerem necessárias. 

 

 
Novaes Engenharia e Construções EPP 

Rua Bento Carlos, n0. 672 – Centro – São Carlos – 13560-660 – Fone 16- 3412.5060  
E.mail:  comercial@novaes.eng.br 

444 



                                                                     
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
5.2.15. Resumo dos Investimentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Os investimentos devem ser distribuído em 4ª fases (os primeiros 5 anos, os segundos 

5 anos, entre os anos 10 e 20 e entre os anos 20 e 25), sendo estes considerados emergêncial, 

curto prazo, médio prazo e longo prazo). Na seqüência são apresentados os investimentos 

necessários para realização de melhorias no sistema de esgotamento de esgoto sanitário de 

Rio Claro. 

 Nas Tabelas 106 e 107 são apresentados os investimentos, com respectivo  necessários 

para serem implantados no sistema de esgotamento de esgoto de Rio Claro. 
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Tabela 106. Investimentos necessários para serem implantados no sistema de esgotamento de esgoto de Rio Claro 

Item Atividade 
Sub-Total Sub-Total Sub-Total Sub-Total 

Total Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos 21 a 25 anos 

1 Melhorias no Sistema Flores 5.053.822,00 14.530.822,00 2.020.000,00   21.604.644,00 

2 Melhorias no Sistema Conduta 2.538.239,00 11.250.000,00 750.000,00   14.538.239,00 

3 Melhorias no Sistema Jardim Novo 60.464.529,00 5.500.000,00 11.000.000,00   76.964.529,00 

4 Melhorias no Distrito Batovi 130.000,00   120.000,00   250.000,00 

5 Melhorias no Distrito Assitências 500.000,00 1.000.000,00     1.500.000,00 

6 Melhorias no Distrito Ajapi 30.000,00       30.000,00 

7 Melhorias no Distiro Ferraz         0,00 

8 Melhorias no bairro Alan Grei   1.500.000,00     1.500.000,00 

9 Melhorias no bairro Dom Bosco   350.000,00     350.000,00 

10 
Investimentos Gerais nos distritos (troca de redes, reforma 

de PVs, etc) 
125.000,00 125.000,00 275.000,00 125.000,00 650.000,00 

11 
Substituição de redes e PVs, bem como ampliação de novas 

redes 
1.034.000,00 850.000,00 1.600.000,00 720.000,00 4.204.000,00 

12 Aquisição de equipamentos para operação e laboratórios 420.000,00 420.000,00 1.000.000,00 600.000,00 2.440.000,00 

13 Aquisição de veículos e maquinários 212.400,00 758.150,00 212.400,00 781.750,00 1.964.700,00 

14 Hidrometria + Novas ligações 3.538.000,00 3.850.000,00 7.700.000,00 4.620.000,00 19.708.000,00 

15 Administrativo (software + móveis) 125.000,00 125.000,00 250.000,00 150.000,00 650.000,00 

Total 74.170.990,00 40.258.972,00 24.927.400,00 6.996.750,00 146.354.112,00 
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Tabela 107. Cronograma dos investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Rio Claro 

Sistema Flores 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Coletor Tronco / Interceptores / Emissários 
1.1 Implantação do Emissário na sub-bacia 12 (2 fases distintas)                                                     
1.2 Implantação do Emissário na sub-bacia 03                                                     
2 Elevatória + Linha de Recalque 

2.1 Construir a Elevatória EEE Boa Vista II com respectiva linha de recalque                                                     
3 ETE 

3.1 Reforma do UASB e do seu queimador de gases - ETE Flores                                                     

3.2 Implantação da nova unidade de tratamento preliminar e tratamento aeróbio - 
ETE Flores                                                     

3.3 Adequação e modernização da ETE Flores                                                     
Sistema Conduta 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Coletor Tronco / Interceptores / Emissários 
1.1 Implantação de coletor tronco na Vila Industrial I                                                      
1.2 Implantação de coletor tronco na Vila Industrial II                                                     
1.3 Substituição de trechos do emissário da sub-bacia 8 e 9 (horto florestal)                                                     
2 Elevatória + Linha de Recalque 

2.1 Refomar e ampliar a elevatória EEE Industrial                                                     
3 ETE 

3.1 Ampliar a ETE Conduta - Construir o quarto decantador                                                     

3.2 Ampliar a ETE Conduta - construir mais um módulo anaerobio e implantar dois 
módulos aeróbios                                                     

4 Córrego Erosão (Conduta) 
4.1 Desassoreamento do córrego e plantio de grama                                                     

Sistema Jardim Novo 
Imte Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Coletor Tronco / Interceptores / Emissários 
1.1 Implantação de emissários e coletores tronco da sub-bacia 7                                                     
1.2 Reforma e readequação de coletores e emissários na bacia                                                     
1.3 Implantação do coletores tronco das sub-bacias 4, 4A e 5                                                     
2 Elevatória + Linha de Recalque 

2.1 Transformação da ETE Palmeiras em elevatória, incluindo a construção da 
linha de recalque                                                     

2.2 Construção da elevatória EEE Nova Rio Claro com linha de recalque                                                     
2.3 Construção da elevatória EEE Maria Crisitina com linha de recalque                                                     
2.4 Construção da elevatória EEE sub-bacia 11, com linha de recalque e interceptor                                                     
3 ETE 

3.1 Construção da primeira fase da ETE Jardim Novo                                                     
3.2 Ampliação da ETE Jardim Novo - Segunda fase                                                     

Batovi 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Finalização da ETE implantada                                                     
Continua... 
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Tabela 107. Cronograma dos investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Rio Claro. (continuação...). 
Assitências 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Implantar uma elevatória de esgoto e adequar a ETE da Assistência Baixa                                                     
2 Ampliação definitiva da ETE da Assitencia Baixa para fim de plano                                                     

Ajapi 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Implantar sistema de tratamento preliminar, sistema de medição na saída do 
tratamento e sistema de secagem do lodo da ETE                                                     

Alan Grei 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Construir a elevatória com linha de recalque, bem como o coletor tronco                                                     
Dom Bosco 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Implantar o coletor tronco                                                     
Outros Investimentos 
Item Atividade / Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Investimentos Gerais nos distritos (troca de redes, reforma de PVs, etc)                                                     
2 Substituição de redes e PVs, bem como ampliação de novas redes                                                     
3 Aquisição de equipamentos para operação e laboratórios                                                     
4 Aquisição de veículos e maquinários                                                     
5 Hidrometria + Novas ligações                                                     
6 Administrativo (software + móveis)                           

Investimentos Totais (RS x 1.000) 5.468 21.120 37.656 6.253 3.404 3.572 6.073 15.684 11.320 3.360 1.340 6.340 6.850 1.672 2.090 1.090 2.090 1.600 1.040 1.822 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 
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